
Art. Nome da Tarefa Quant.
Recurso

(un)

Quant.
(Tarefa)

Un. Rend.
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(un/dia)

Dias de 
Calendário

Dias Uteis Início Conclusão

Reservatório do Camarção 534 d 389 dQui 16/03/23 Sex 30/08/24
EXECUÇÃO DA EMPREITADA (365 DIAS) + 85 DIAS  450 d 329 dQui 08/06/23 Sex 30/08/24

1 ESTALEIRO E TRABALHOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES  450 d 329 dQui 08/06/23 Sex 30/08/24
1.1 ESTALEIRO  450 d 329 dQui 08/06/23 Sex 30/08/24

GERAL - CISTERNA DE ÁGUA 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24
GERAL - CONTENTOR ARMAZÉM 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24
GERAL - CONTENTOR ESCRITÓRIO 2 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24
GERAL - GERADOR 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24
GERAL - COMPRESSOR 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24
GERAL - CAMIÃO 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24
GERAL - CONTENTOR SANITÁRIO 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24
GERAL - AUTOBETONEIRA 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24
GERAL - GRUA 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24

1.2 TRABALHOS PRELIMINARES  450 d 329 dQui 08/06/23 Sex 30/08/24
1.2.1 Fornecimento e instalação de todas as placas identificadoras da empreitada, inc 2 UN 0,47 d 5 dQui 08/06/23 Qua 14/06/23

FR 1 - FERRAMENTAS DE APOIO 1 Qui 08/06/23 Qua 14/06/23
1.2.4 Elaboração e desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos d 1 UN 0450 d 329 dQui 08/06/23 Sex 30/08/24

GERAL - CONTENTOR SEPARADOR DE RESÍDUOS 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24
1.3 TRABALHOS COMPLEMENTARES  439 d 320 dQui 08/06/23 Seg 19/08/24
1.3.1 Execução e implementação do Plano de Desvios de Trânsito e de Desvios Pedo 1 UN 0439 d 320 dQui 08/06/23 Seg 19/08/24

GERAL - SINALIZAÇÃO DIVERSA 0,25 Qui 08/06/23 Seg 19/08/24
1.3.2 Execução e implementação do Plano de Desvios, Reposição e/ou Substituição 1 UN 0439 d 320 dQui 08/06/23 Seg 19/08/24

GERAL - SINALIZAÇÃO DIVERSA 0,25 Qui 08/06/23 Seg 19/08/24
1.3.3 Execução de levantamento topográfico das áreas de intervenção de todos os tra 1 UN 0281 d 208 dQui 22/06/23 Qui 28/03/24

GERAL - EQ. DIVERSO TOPOGRAFIA 1 Qui 22/06/23 Qui 28/03/24
2 RESERVATÓRIO DE CAMARÇÃO  429 d 314 dQui 15/06/23 Sex 16/08/24
2.1 CONSTRUÇÃO CIVIL  408 d 299 dQui 15/06/23 Sex 26/07/24
2.1.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS  40 d 30 dQui 15/06/23 Seg 24/07/23

FR 1 - RECTROESCAVADORA 1 Qui 15/06/23 Seg 24/07/23
FR 1 - CAMIÃO 1 Qui 15/06/23 Seg 24/07/23
FR 1 - CILINDRO ROLOS 1 Qui 15/06/23 Seg 24/07/23
FR 1 - PLACA COMPACTADORA 1 Qui 15/06/23 Seg 24/07/23
FR 1 - EQUIPAMENTO DE CONTENÇÃO 1 Qui 15/06/23 Seg 24/07/23
FR 1 - EQ. DIVERSO DE ENSAIO 1 Qui 15/06/23 Seg 24/07/23

2.1.2 SISTEMA DE DRENAGEM INFERIOR E PERIFÉRICA  266 d 193 dSex 04/08/23 Qui 25/04/24
2.1.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS  42 d 30 dSex 04/08/23 Qui 14/09/23

FR 1 - RECTROESCAVADORA 1 Sex 04/08/23 Qui 14/09/23
FR 1 - CAMIÃO 1 Sex 04/08/23 Qui 14/09/23
FR 1 - CILINDRO ROLOS 1 Sex 04/08/23 Qui 14/09/23
FR 1 - PLACA COMPACTADORA 1 Sex 04/08/23 Qui 14/09/23
FR 1 - SALTITÃO 1 Sex 04/08/23 Qui 14/09/23
FR 1 - EQUIPAMENTO DE CONTENÇÃO 1 Sex 04/08/23 Qui 14/09/23

2.1.2.2 TUBAGEM E ACESSÓRIOS  42 d 30 dSex 04/08/23 Qui 14/09/23
FR 1 - FERRAMENTAS DE APOIO 1 Sex 04/08/23 Qui 14/09/23
FR 1 - MÁQUINA SOLDAR TUBOS 1 Sex 04/08/23 Qui 14/09/23

2.1.2.3 CÂMARAS DE VISITA  21 d 15 dSex 25/08/23 Qui 14/09/23
FR 1 - FERRAMENTAS DE TROLHA 1 Sex 25/08/23 Qui 14/09/23
FR 1 - BETONEIRA 1 Sex 25/08/23 Qui 14/09/23
FR 1 - EQUIPAMENTO DE CONTENÇÃO 1 Sex 25/08/23 Qui 14/09/23

2.1.2.4 SISTEMA DE DRENAGEM PERIFÉRICA  245 d 178 dSex 25/08/23 Qui 25/04/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE TROLHA 1 Sex 25/08/23 Qui 25/04/24
FR 1 - BETONEIRA 1 Sex 25/08/23 Qui 25/04/24
FR 1 - EQUIPAMENTO DE CONTENÇÃO 1 Sex 25/08/23 Qui 25/04/24

2.1.3 RESERVATÓRIOS PRÉ-FABRICADOS  354 d 259 dTer 25/07/23 Sex 12/07/24
2.1.3.1 MOVIMENTO DE TERRAS  290 d 213 dTer 25/07/23 Qui 09/05/24
2.1.3.1.1 Escavação em abertura de fundações, abaixo da cota da plataforma de tr 739,78 m3 73,9810 d 10 dTer 25/07/23 Qui 03/08/23

FR 1 - RECTROESCAVADORA 1 Ter 25/07/23 Qui 03/08/23
2.1.3.1.2 Aterro e compactação até às cotas de trabalho com materiais proveniente 35,66 m3 3,5714 d 10 dSex 12/04/24 Qui 25/04/24

FR 1 - CILINDRO ROLOS 1 Sex 12/04/24 Qui 25/04/24
FR 1 - PLACA COMPACTADORA 1 Sex 12/04/24 Qui 25/04/24
FR 1 - SALTITÃO 1 Sex 12/04/24 Qui 25/04/24

2.1.3.1.3 Carga, transporte e descarga a depósito e/ou vazadouro licenciado dos p 778,1033853 m3 77,8114 d 10 dSex 26/04/24 Qui 09/05/24
FR 1 - CAMIÃO 1 Sex 26/04/24 Qui 09/05/24

2.1.3.2 BETÕES  43 d 31 dSex 25/08/23 Sex 06/10/23
FR 1 - EQ. DE COFRAGEM 1 Sex 25/08/23 Sex 06/10/23
FR 1 - MESA DE MOLDAR ARMADURAS 1 Sex 25/08/23 Sex 06/10/23
FR 1 - SERRA DE CORTE 1 Sex 25/08/23 Sex 06/10/23
FR 1 - AGULHA VIBRATÓRIA (BETÃO) 2 Sex 25/08/23 Sex 06/10/23
FR 1 - RÉGUA VIBRATÓRIA 2 Sex 25/08/23 Sex 06/10/23
FR 1 - AUTOBETONEIRA 1 Sex 25/08/23 Sex 06/10/23

2.1.3.3 CÉLULAS DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA  25 d 19 dSeg 18/03/24 Qui 11/04/24
FR 1 - CAMIÃO 1 Seg 18/03/24 Qui 11/04/24
GERAL - MÁQUINA MULTIFUNÇÕES C/ MO 1 Seg 18/03/24 Qui 11/04/24
FR 1 - CAMIÃO COM GRUA 1 Seg 18/03/24 Qui 11/04/24
FR1  - CAMIÃO SEMIRREBOQUE 1 Seg 18/03/24 Qui 11/04/24
FR1 - GRUA MÓVEL 1 Seg 18/03/24 Qui 11/04/24

2.1.3.4 REVESTIMENTOS, PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES  26 d 20 dSeg 03/06/24 Sex 28/06/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE TROLHA 1 Seg 03/06/24 Sex 28/06/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE APOIO 1 Seg 03/06/24 Sex 28/06/24

2.1.3.5 SERRALHARIAS  12 d 10 dSeg 01/07/24 Sex 12/07/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE APOIO 1 Seg 01/07/24 Sex 12/07/24

2.1.3.6 DIVERSOS  238 d 173 dSex 25/08/23 Qui 18/04/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE TROLHA 1 Sex 25/08/23 Qui 18/04/24

2.1.4 CÂMARA DE MANOBRAS  330 d 239 dSex 04/08/23 Sex 28/06/24
2.1.4.1 MOVIMENTO DE TERRAS  127 d 94 dSex 04/08/23 Sex 08/12/23
2.1.4.1.1 Escavação em abertura de fundações, abaixo da cota da plataforma de tr 201,43125 m3 13,4321 d 15 dSex 04/08/23 Qui 24/08/23

FR 1 - RECTROESCAVADORA 1 Sex 04/08/23 Qui 24/08/23
2.1.4.1.2 Aterro e compactação até às cotas de trabalho com materiais proveniente 14,872 m3 2,975 d 5 dSeg 27/11/23 Sex 01/12/23

FR 1 - CILINDRO ROLOS 1 Seg 27/11/23 Sex 01/12/23
FR 1 - PLACA COMPACTADORA 1 Seg 27/11/23 Sex 01/12/23
FR 1 - SALTITÃO 1 Seg 27/11/23 Sex 01/12/23

2.1.4.1.3 Carga, transporte e descarga a depósito e/ou vazadouro licenciado dos p 206,702375 m3 41,345 d 5 dSeg 04/12/23 Sex 08/12/23
FR 1 - CAMIÃO 1 Seg 04/12/23 Sex 08/12/23

2.1.4.2 BETÕES  90 d 66 dDom 29/10/23 Sex 26/01/24
FR 1 - EQ. DE COFRAGEM 1 Dom 29/10/23 Sex 26/01/24
FR 1 - MESA DE MOLDAR ARMADURAS 1 Dom 29/10/23 Sex 26/01/24
FR 1 - SERRA DE CORTE 1 Dom 29/10/23 Sex 26/01/24
FR 1 - AGULHA VIBRATÓRIA (BETÃO) 2 Dom 29/10/23 Sex 26/01/24
FR 1 - RÉGUA VIBRATÓRIA 2 Dom 29/10/23 Sex 26/01/24
FR 1 - AUTOBETONEIRA 1 Dom 29/10/23 Sex 26/01/24

2.1.4.3 ALVENARIAS  12 d 10 dSeg 29/01/24 Sex 09/02/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE TROLHA 1 Seg 29/01/24 Sex 09/02/24

2.1.4.4 REVESTIMENTOS E PINTURAS  19 d 15 dSeg 12/02/24 Sex 01/03/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE TROLHA 1 Seg 12/02/24 Sex 01/03/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE APOIO 1 Seg 12/02/24 Sex 01/03/24

2.1.4.5 PAVIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES  12 d 10 dSeg 19/02/24 Sex 01/03/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE TROLHA 1 Seg 19/02/24 Sex 01/03/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE APOIO 1 Seg 19/02/24 Sex 01/03/24

2.1.4.6 VÃOS EXTERIORES E INTERIORES  19 d 15 dSeg 03/06/24 Sex 21/06/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE APOIO 1 Seg 03/06/24 Sex 21/06/24

2.1.4.7 SERRALHARIAS  19 d 15 dSeg 03/06/24 Sex 21/06/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE APOIO 1 Seg 03/06/24 Sex 21/06/24

2.1.4.8 REDE INTERIOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  5 d 5 dSeg 24/06/24 Sex 28/06/24
FR 1 - FERRAMENTAS DIVERSA DE CANALIZADOR 1 Seg 24/06/24 Sex 28/06/24

2.1.4.9 DIVERSOS  5 d 5 dSeg 03/06/24 Sex 07/06/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE TROLHA 1 Seg 03/06/24 Sex 07/06/24

2.1.5 ARRANJO DO RECINTO E DRENAGEM  103 d 75 dSeg 15/04/24 Sex 26/07/24
2.1.5.1 MURETE DE ENTRADA  43 d 31 dSeg 03/06/24 Seg 15/07/24
2.1.5.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS  9 d 7 dSeg 03/06/24 Ter 11/06/24

FR 1 - RECTROESCAVADORA 1 Seg 03/06/24 Ter 11/06/24
FR 1 - CAMIÃO 1 Seg 03/06/24 Ter 11/06/24
FR 1 - SALTITÃO 1 Seg 03/06/24 Ter 11/06/24

2.1.5.1.2 BETÕES  26 d 20 dSeg 10/06/24 Sex 05/07/24
FR 1 - EQ. DE COFRAGEM 1 Seg 10/06/24 Sex 05/07/24
FR 1 - MESA DE MOLDAR ARMADURAS 1 Seg 10/06/24 Sex 05/07/24
FR 1 - AGULHA VIBRATÓRIA (BETÃO) 2 Seg 10/06/24 Sex 05/07/24
FR 1 - RÉGUA VIBRATÓRIA 2 Seg 10/06/24 Sex 05/07/24
FR 1 - AUTOBETONEIRA 1 Seg 10/06/24 Sex 05/07/24

2.1.5.1.3 REVESTIMENTOS E PINTURAS  5 d 5 dSeg 08/07/24 Sex 12/07/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE TROLHA 1 Seg 08/07/24 Sex 12/07/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE APOIO 0,5 Seg 08/07/24 Sex 12/07/24

2.1.5.1.4 DIVERSOS  8 d 6 dSeg 08/07/24 Seg 15/07/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE APOIO 0,5 Seg 08/07/24 Seg 15/07/24

2.1.5.2 VEDAÇÃO E PORTÃO  19 d 15 dSeg 08/07/24 Sex 26/07/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE APOIO 1 Seg 08/07/24 Sex 26/07/24

2.1.5.3 DRENAGEM DO RECINTO  12 d 10 dSeg 15/04/24 Sex 26/04/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE TROLHA 1 Seg 15/04/24 Sex 26/04/24
FR 1 - BETONEIRA 1 Seg 15/04/24 Sex 26/04/24
FR 1 - EQUIPAMENTO DE CONTENÇÃO 1 Seg 15/04/24 Sex 26/04/24

2.1.6 CIRCUITOS HIDRÁULICOS EXTERIORES  19 d 15 dSeg 25/03/24 Sex 12/04/24
FR 1 - RECTROESCAVADORA 1 Seg 25/03/24 Sex 12/04/24
FR 1 - SALTITÃO 1 Seg 25/03/24 Sex 12/04/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE APOIO 1 Seg 25/03/24 Sex 12/04/24

2.2 EQUIPAMENTO ELETROMECÂNICO E INSTRUMENTAÇÃO  33 d 25 dSeg 24/06/24 Sex 26/07/24
FR 1 - CAIXA DE SERRALHEIRO MECÂNICO 1 Seg 24/06/24 Sex 26/07/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE APOIO (EQ) 1 Seg 24/06/24 Sex 26/07/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE TROLHA (EQ) 1 Seg 24/06/24 Sex 26/07/24

2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  54 d 40 dSeg 24/06/24 Sex 16/08/24
FR 1 - FERRAMENTA DIVERSA DE ELECTRICISTA 1 Seg 24/06/24 Sex 16/08/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE TROLHA(IE) 1 Seg 24/06/24 Sex 16/08/24

3 OUTROS TRABALHOS  68 d 50 dSeg 24/06/24 Sex 30/08/24
3.1 TRABALHOS DE APOIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL  40 d 30 dSeg 24/06/24 Sex 02/08/24

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67 S68
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16

2024
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FR 1 - FERRAMENTAS DE TROLHA 1 Seg 24/06/24 Sex 02/08/24
3.2 TRABALHOS FINAIS  12 d 10 dSeg 19/08/24 Sex 30/08/24
3.2.3 Formação e Adestramento do Pessoal do Dono da Obra, conforme especificado 1 vg 0,25 d 5 dSeg 26/08/24 Sex 30/08/24

FR 1 - EQ. DIVERSO DE ENSAIO 1 Seg 26/08/24 Sex 30/08/24
3.2.4 Execução dos os trabalhos de desinfecção e limpeza de todas as condutas con 1 vg 0,25 d 5 dSeg 19/08/24 Sex 23/08/24

FR 1 - MÁQUINA DE LAVAGEM 1 Seg 19/08/24 Sex 23/08/24

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67 S68
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16

2024
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