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Reservatório do Camarção 534 d 389 dQui 16/03/23 Sex 30/08/24
EXECUÇÃO DA EMPREITADA (365 DIAS) + 85 DIAS  450 d 329 dQui 08/06/23 Sex 30/08/24

1 ESTALEIRO E TRABALHOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES  450 d 329 dQui 08/06/23 Sex 30/08/24
1.1 ESTALEIRO  450 d 329 dQui 08/06/23 Sex 30/08/24

GERAL - ENG.º MECÂNCIO 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24
GERAL - ENCARREGADO GERAL 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24
GERAL - SERVENTE 0,5 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24
GERAL - MANOBRADOR/CONDUTOR 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24
GERAL - ENG.º ELECTROMECÂNICO 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24
GERAL - DIRETOR DE OBRA 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24
GERAL - ENG.º AUTOMAÇÃO 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24
GERAL - REPRESENTANTE EM OBRA 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24

1.2 TRABALHOS PRELIMINARES  450 d 329 dQui 08/06/23 Sex 30/08/24
1.2.1 Fornecimento e instalação de todas as placas identificadoras da empreitada, inc 2 UN 0,47 d 5 dQui 08/06/23 Qua 14/06/23

FR 1 - SERVENTE 1 Qui 08/06/23 Qua 14/06/23
1.2.2 Elaboração do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o equipamento e m 1 UN 0450 d 329 dQui 08/06/23 Sex 30/08/24

GERAL - TÉNC. SUPERIOR DE HIGIENE, SEGURANÇA NO TRABALHO 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24

1.2.3 Elaboração da Compilação Técnica de acordo com os termos do Decreto-Lei 27 1 UN 0,0719 d 15 dSeg 29/07/24 Sex 16/08/24

GERAL - PROJECTISTA 1 Seg 29/07/24 Sex 16/08/24
1.2.4 Elaboração e desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos d 1 UN 0450 d 329 dQui 08/06/23 Sex 30/08/24

GERAL - TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO AMBIENTAL 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24
1.3 TRABALHOS COMPLEMENTARES  439 d 320 dQui 08/06/23 Seg 19/08/24
1.3.1 Execução e implementação do Plano de Desvios de Trânsito e de Desvios Pedo 1 UN 0439 d 320 dQui 08/06/23 Seg 19/08/24

GERAL - SERVENTE 0,25 Qui 08/06/23 Seg 19/08/24
1.3.2 Execução e implementação do Plano de Desvios, Reposição e/ou Substituição 1 UN 0439 d 320 dQui 08/06/23 Seg 19/08/24

GERAL - SERVENTE 0,25 Qui 08/06/23 Seg 19/08/24
1.3.3 Execução de levantamento topográfico das áreas de intervenção de todos os tra 1 UN 0281 d 208 dQui 22/06/23 Qui 28/03/24

GERAL - TOPOGRAFO 1 Qui 22/06/23 Qui 28/03/24
GERAL - AJUDANTE TOPOGRAFIA 1 Qui 22/06/23 Qui 28/03/24

2 RESERVATÓRIO DE CAMARÇÃO  429 d 314 dQui 15/06/23 Sex 16/08/24
2.1 CONSTRUÇÃO CIVIL  408 d 299 dQui 15/06/23 Sex 26/07/24
2.1.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS  40 d 30 dQui 15/06/23 Seg 24/07/23

FR 1 - MANOBRADOR/CONDUTOR 2 Qui 15/06/23 Seg 24/07/23
FR 1 - SERVENTE 1 Qui 15/06/23 Seg 24/07/23

2.1.2 SISTEMA DE DRENAGEM INFERIOR E PERIFÉRICA  266 d 193 dSex 04/08/23 Qui 25/04/24
2.1.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS  42 d 30 dSex 04/08/23 Qui 14/09/23

FR 1 - MANOBRADOR/CONDUTOR 2 Sex 04/08/23 Qui 14/09/23
FR 1 - SERVENTE 1 Sex 04/08/23 Qui 14/09/23

2.1.2.2 TUBAGEM E ACESSÓRIOS  42 d 30 dSex 04/08/23 Qui 14/09/23
FR 1 - MONTADOR DE TUBOS 1 Sex 04/08/23 Qui 14/09/23
FR 1 - SOLDOR DE TUBOS 1 Sex 04/08/23 Qui 14/09/23

2.1.2.3 CÂMARAS DE VISITA  21 d 15 dSex 25/08/23 Qui 14/09/23
FR 1 - SERVENTE 1 Sex 25/08/23 Qui 14/09/23
FR 1 - TROLHA 1 Sex 25/08/23 Qui 14/09/23

2.1.2.4 SISTEMA DE DRENAGEM PERIFÉRICA  245 d 178 dSex 25/08/23 Qui 25/04/24
FR 1 - SERVENTE 1 Sex 25/08/23 Qui 25/04/24
FR 1 - TROLHA 1 Sex 25/08/23 Qui 25/04/24

2.1.3 RESERVATÓRIOS PRÉ-FABRICADOS  354 d 259 dTer 25/07/23 Sex 12/07/24
2.1.3.1 MOVIMENTO DE TERRAS  290 d 213 dTer 25/07/23 Qui 09/05/24
2.1.3.1.1 Escavação em abertura de fundações, abaixo da cota da plataforma de tr 739,78 m3 73,9810 d 10 dTer 25/07/23 Qui 03/08/23

FR 1 - MANOBRADOR/CONDUTOR 1 Ter 25/07/23 Qui 03/08/23
2.1.3.1.2 Aterro e compactação até às cotas de trabalho com materiais proveniente 35,66 m3 3,5714 d 10 dSex 12/04/24 Qui 25/04/24

FR 1 - MANOBRADOR/CONDUTOR 1 Sex 12/04/24 Qui 25/04/24
FR 1 - SERVENTE 1 Sex 12/04/24 Qui 25/04/24

2.1.3.1.3 Carga, transporte e descarga a depósito e/ou vazadouro licenciado dos p 778,1033853 m3 77,8114 d 10 dSex 26/04/24 Qui 09/05/24
FR 1 - MANOBRADOR/CONDUTOR 1 Sex 26/04/24 Qui 09/05/24

2.1.3.2 BETÕES  43 d 31 dSex 25/08/23 Sex 06/10/23
FR 1 - PEDREIRO 2 Sex 25/08/23 Sex 06/10/23
FR 1 - MONTADOR DE COFRAGENS 2 Sex 25/08/23 Sex 06/10/23
FR 1 - ARMADOR DE FERRO 2 Sex 25/08/23 Sex 06/10/23

2.1.3.3 CÉLULAS DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA  25 d 19 dSeg 18/03/24 Qui 11/04/24
GERAL - MANOBRADOR/CONDUTOR 1 Seg 18/03/24 Qui 11/04/24
FR 1 - MONTADOR DE ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS 4 Seg 18/03/24 Qui 11/04/24

2.1.3.4 REVESTIMENTOS, PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES  26 d 20 dSeg 03/06/24 Sex 28/06/24
FR 1 - TROLHA 1 Seg 03/06/24 Sex 28/06/24
FR 1 - PINTOR/IMPERMEABILIZADOR 1 Seg 03/06/24 Sex 28/06/24

2.1.3.5 SERRALHARIAS  12 d 10 dSeg 01/07/24 Sex 12/07/24
FR 1 - SERRALHEIRO 2 Seg 01/07/24 Sex 12/07/24

2.1.3.6 DIVERSOS  238 d 173 dSex 25/08/23 Qui 18/04/24
FR 1 - TROLHA 1 Sex 25/08/23 Qui 18/04/24

2.1.4 CÂMARA DE MANOBRAS  330 d 239 dSex 04/08/23 Sex 28/06/24
2.1.4.1 MOVIMENTO DE TERRAS  127 d 94 dSex 04/08/23 Sex 08/12/23
2.1.4.1.1 Escavação em abertura de fundações, abaixo da cota da plataforma de tr 201,43125 m3 13,4321 d 15 dSex 04/08/23 Qui 24/08/23

FR 1 - MANOBRADOR/CONDUTOR 1 Sex 04/08/23 Qui 24/08/23
2.1.4.1.2 Aterro e compactação até às cotas de trabalho com materiais proveniente 14,872 m3 2,975 d 5 dSeg 27/11/23 Sex 01/12/23

FR 1 - MANOBRADOR/CONDUTOR 1 Seg 27/11/23 Sex 01/12/23
FR 1 - SERVENTE 1 Seg 27/11/23 Sex 01/12/23

2.1.4.1.3 Carga, transporte e descarga a depósito e/ou vazadouro licenciado dos p 206,702375 m3 41,345 d 5 dSeg 04/12/23 Sex 08/12/23
FR 1 - MANOBRADOR/CONDUTOR 1 Seg 04/12/23 Sex 08/12/23

2.1.4.2 BETÕES  90 d 66 dDom 29/10/23 Sex 26/01/24
FR 1 - PEDREIRO 2 Dom 29/10/23 Sex 26/01/24
FR 1 - MONTADOR DE COFRAGENS 2 Dom 29/10/23 Sex 26/01/24
FR 1 - ARMADOR DE FERRO 2 Dom 29/10/23 Sex 26/01/24

2.1.4.3 ALVENARIAS  12 d 10 dSeg 29/01/24 Sex 09/02/24
FR 1 - TROLHA 2 Seg 29/01/24 Sex 09/02/24

2.1.4.4 REVESTIMENTOS E PINTURAS  19 d 15 dSeg 12/02/24 Sex 01/03/24
FR 1 - TROLHA 2 Seg 12/02/24 Sex 01/03/24
FR 1 - PINTOR/IMPERMEABILIZADOR 1 Seg 12/02/24 Sex 01/03/24

2.1.4.5 PAVIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES  12 d 10 dSeg 19/02/24 Sex 01/03/24
FR 1 - TROLHA 1 Seg 19/02/24 Sex 01/03/24
FR 1 - PINTOR/IMPERMEABILIZADOR 1 Seg 19/02/24 Sex 01/03/24

2.1.4.6 VÃOS EXTERIORES E INTERIORES  19 d 15 dSeg 03/06/24 Sex 21/06/24
FR 1 - SERRALHEIRO 2 Seg 03/06/24 Sex 21/06/24

2.1.4.7 SERRALHARIAS  19 d 15 dSeg 03/06/24 Sex 21/06/24
FR 1 - SERRALHEIRO 2 Seg 03/06/24 Sex 21/06/24

2.1.4.8 REDE INTERIOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  5 d 5 dSeg 24/06/24 Sex 28/06/24
FR 1 - CANALIZADOR 1 Seg 24/06/24 Sex 28/06/24

2.1.4.9 DIVERSOS  5 d 5 dSeg 03/06/24 Sex 07/06/24
FR 1 - TROLHA 1 Seg 03/06/24 Sex 07/06/24

2.1.5 ARRANJO DO RECINTO E DRENAGEM  103 d 75 dSeg 15/04/24 Sex 26/07/24
2.1.5.1 MURETE DE ENTRADA  43 d 31 dSeg 03/06/24 Seg 15/07/24
2.1.5.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS  9 d 7 dSeg 03/06/24 Ter 11/06/24

FR 1 - MANOBRADOR/CONDUTOR 2 Seg 03/06/24 Ter 11/06/24
FR 1 - SERVENTE 1 Seg 03/06/24 Ter 11/06/24

2.1.5.1.2 BETÕES  26 d 20 dSeg 10/06/24 Sex 05/07/24
FR 1 - PEDREIRO 2 Seg 10/06/24 Sex 05/07/24
FR 1 - MONTADOR DE COFRAGENS 2 Seg 10/06/24 Sex 05/07/24
FR 1 - ARMADOR DE FERRO 2 Seg 10/06/24 Sex 05/07/24

2.1.5.1.3 REVESTIMENTOS E PINTURAS  5 d 5 dSeg 08/07/24 Sex 12/07/24
FR 1 - TROLHA 1 Seg 08/07/24 Sex 12/07/24
FR 1 - PINTOR/IMPERMEABILIZADOR 1 Seg 08/07/24 Sex 12/07/24

2.1.5.1.4 DIVERSOS  8 d 6 dSeg 08/07/24 Seg 15/07/24
FR 1 - SERRALHEIRO 1 Seg 08/07/24 Seg 15/07/24

2.1.5.2 VEDAÇÃO E PORTÃO  19 d 15 dSeg 08/07/24 Sex 26/07/24
FR 1 - SERRALHEIRO 2 Seg 08/07/24 Sex 26/07/24

2.1.5.3 DRENAGEM DO RECINTO  12 d 10 dSeg 15/04/24 Sex 26/04/24
FR 1 - SERVENTE 1 Seg 15/04/24 Sex 26/04/24
FR 1 - TROLHA 1 Seg 15/04/24 Sex 26/04/24

2.1.6 CIRCUITOS HIDRÁULICOS EXTERIORES  19 d 15 dSeg 25/03/24 Sex 12/04/24
FR 1 - MANOBRADOR/CONDUTOR 1 Seg 25/03/24 Sex 12/04/24
FR 1 - SERVENTE 1 Seg 25/03/24 Sex 12/04/24
FR 1 - MONTADOR DE TUBOS 1 Seg 25/03/24 Sex 12/04/24

2.2 EQUIPAMENTO ELETROMECÂNICO E INSTRUMENTAÇÃO  33 d 25 dSeg 24/06/24 Sex 26/07/24
FR 1 - SERRALHEIRO /MONTADOR 2 Seg 24/06/24 Sex 26/07/24
FR 1 - COORDENADOR DE MONTAGEM EQ. MECÂNICO 1 Seg 24/06/24 Sex 26/07/24
FR 1 - AJUDANTE DE TROLHA (EQ) 1 Seg 24/06/24 Sex 26/07/24
FR 1 - SOLDADOR MECÂNICO 1 Seg 24/06/24 Sex 26/07/24

2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  54 d 40 dSeg 24/06/24 Sex 16/08/24
FR 1 - AJUDANTE DE ELECTRICIDADE 1 Seg 24/06/24 Sex 16/08/24
FR 1 - ELECTRICISTA 2 Seg 24/06/24 Sex 16/08/24
FR 1 - COORDENADOR DE MONTAGEM INST. ELÉCTRICA 1 Seg 24/06/24 Sex 16/08/24
FR 1 - AJUDANTE DE TROLHA (IE) 1 Seg 24/06/24 Sex 16/08/24

3 OUTROS TRABALHOS  68 d 50 dSeg 24/06/24 Sex 30/08/24
3.1 TRABALHOS DE APOIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL  40 d 30 dSeg 24/06/24 Sex 02/08/24

FR 1 - TROLHA 1 Seg 24/06/24 Sex 02/08/24
3.2 TRABALHOS FINAIS  12 d 10 dSeg 19/08/24 Sex 30/08/24
3.2.1 Fornecimento das Telas Finais da obra, em papel e suportes informáticos, de ac 1 vg 0,25 d 5 dSeg 26/08/24 Sex 30/08/24

GERAL - PROJECTISTA 1 Seg 26/08/24 Sex 30/08/24
3.2.3 Formação e Adestramento do Pessoal do Dono da Obra, conforme especificado 1 vg 0,25 d 5 dSeg 26/08/24 Sex 30/08/24

FR 1 - COORDENADOR DE MONTAGEM EQ. MECÂNICO 1 Seg 26/08/24 Sex 30/08/24
FR 1 - COORDENADOR DE MONTAGEM INST. ELÉCTRICA 1 Seg 26/08/24 Sex 30/08/24

3.2.4 Execução dos os trabalhos de desinfecção e limpeza de todas as condutas con 1 vg 0,25 d 5 dSeg 19/08/24 Sex 23/08/24
FR 1 - TÉCNICO DE DESINFEÇÕES 1 Seg 19/08/24 Sex 23/08/24
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