Manuel Joaquim Caldeira, Lda.
MJC o

_J PRAZO DE EXECUGAO: 365 DIAS

+85 DIAS
S— PME lider s * s
Reservatorio do Camarcio
PLANO DE EQUIPAMENTO
POR TAREFA
[Art. Nome da Tarefa Quant. Quant. Un. Rend. |Dias de Dias Uteis |Inicio Conclusao 2024
Recurso | (Tarefa) Didrio  [Calendario M1 M M3 M4 5 M6 M7 M8 M9 M1 11 M12 M1 14 M15 M16
(un) (un/dia) -1 St S2 S3 4 S5 S6 S7. S8 S9 | S10 | S11 | 812 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17|| S18 | S19 | S20 | S21 | 522 | S23 | S24 | S25 | S46 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 135 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 48 | S49 | S50 | S51 | S6. S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 61 | S62 | S63 | S64 | S65|| S66 | S67 | S68
Reservatorio do Camarcéo 534d 389 dQui 16/03/23 Sex 30/08/24
EXECUCAO DA EMPREITADA (365 DIAS) + 85 DIAS 450d 329dQu Sex 30/08/24
i ESTALEIRO E TRABALHOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES 4s50d 329 dQui 08/06/23  (Sex 30/08/24
1.1 ESTALEIRO 4s50d 329 dQui 08/06/23  |Sex 30/08/24
GERAL - CISTERNA DE AGUA| 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24
GERAL - CONTENTOR ARMAZEM 1 Qui 08/06/23  |Sex 30/08/24
GERAL - CONTENTOR ESCRITORIO 2 Qui 08/06/23  |Sex 30/08/24
GERAL - GERADOR 1 Qui 08/06/23 |Sex 30/08/24
GERAL - COMPRESSOR 1 Qui 08/06/23 |Sex 30/08/24
GERAL - CAMIAO 1 Qui 08/06/23 |Sex 30/08/24
GERAL - CONTENTOR SANITARIO 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24
GERAL - AUTOBETONEIRA 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24
GERAL - GRUA 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24
1.2 TRABALHOS PRELIMINARES 450d 329 dQui 08/06/23  (Sex 30/08/24
.21 i instalagéo de todas as placas i da empreitada, in| 2 UN 047d 5 dQui 08/06/23 Qua 14/06/23
FR 1 - FERRAMENTAS DE APOIO 1 Qui 08/06/23  |Qua 14/06/23 1 1
124 Elab i o Plano de Pr Gestao de Residuos. 1 UN 1450 d 329.dQui 08/06/23  |Sex 30/08/24
GERAL - CONTENTOR SEPARADOR DE RESIDUOS 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1
1.3 TRABALHOS COMPLEMENTARES 439d 320 dQui 08/06/23  |Seg 19/08/24
1.3.1 Execugéo e implementacéo do Plano de Desvios de Transito e de Desvios Ped 1 UN 1439 d 320 dQui 08/06/23 Seg 19/08/24
GERAL - SINALIZACAO DIVERSA 025 Qui 08/06/23 Seg 19/08/24 025 [ 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 0.25 | 025 |[0.25 | 025 | 0.25 | 025 | 0.25 | 025 | 0,25 | 0,25 | 0.25]| 025 | 025 | 0.25 | 025 | 0.25 | 025 | 0.25 | 0,25 | 0.25 | 0,25 | 0.25 | 0,25 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 0,25 | 025 | 0.25 | 025 | 0.25 | 0,25 | 0.25 | 0,25 | 0.25 | 0,25 | 0.25 | 0,25 | 025 | 0.25 | 025 | 0,25 | 025 | 0.25 | 025 | 0.25 | 025 | 0.25 | 025 | 025 | 025 | 025 | 0,25 | 025 | 0.5 | 025
132 Execugéo e implementacéo do Plano de Desvios, Reposicéo efou Substituico 1 UN 1439 d 320 dQui 08/06/23 Seg 19/08/24
GERAL - SINALIZAGAO DIVERSA 025 Qui 08/06/23 Seg 19/08/24 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 |[025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025/ 025 | 025 | 025 | 025 25 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 0,25 | 025 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 025 | 0,25 | 025 | 025 | 025 | 0,25 | 025 | 025 | 0,25 | 0,25 | 025 | 025 25| 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 0,25 | 025 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 025
133 Execugéo de topografico das areas de i 40 de todos os tr 1 UN 1281d 208 dQui 22/06/23 Qui 28/03/24
GERAL - EQ. DIVERSO TOPOGRAFIA 1 Qui 22/06/23  |Qui 28/03/24 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2 RESERVATORIO DE CAMARCAO 429d 314 dQui 15/06/23 |Sex 16/08/24
21 CCONSTRUGAO CIVIL 408 d 299 dQui 15/06/23  |Sex 26/07/24
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS 40d 30 dQui 15/06/23  |Seg 24/07/23
FR 1- RECTROESCAVADORA 1 Qui 15/06/23 Seg 24/07/23
FR1-CAMIAO 1 Qui 15/06/23 Seg 24/07/23
FR 1- CILINDRO ROLOS 1 Qui 15/06/23 Seg 24/07/23
FR 1- PLACA COMPACTADORA 1 Qui 15/06/23 Seg 24/07/23
FR 1- EQUIPAMENTO DE CONTENGAO 1 Qui 15/06/23 Seg 24/07/23
FR 1-EQ. DIVERSO DE ENSAIO 1 Qui 15/06/23 Seg 24/07/23
212 SISTEMA DE DRENAGEM INFERIOR E PERIFERICA 266 d 193 dSex 04/08/23  |Qui 25/04/24
2.1.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS 42d 30 dSex 04/08/23 i 14/09/23
FR1-RECTROESCAVADORA 1 ex 04/08/23 i 14/09/23
FR1-CAMIAO 1 ex 04/08/23 Wi 14/09/23
FR1-CILINDRO ROLOS 1 ex 04/08/23 Wi 14/09/23
FR1-PLACA COMPACTADORA 1 ex 04/08/23 ui 14/09/23
FR1-SALTITAO 1 Sex 04/08/23  |Qui 14/09/23
FR 1 - EQUIPAMENTO DE CONTENGAQ 1 Sex 04/08/23  |Qui 14/09/23
122 TUBAGEM E ACESSORIOS d2d 30 dSex 04/08/23 | Qui 14/09/23
FR 1- FERRAMENTAS DE APOIO 1 Sex 04/08/23  |Qui 14/09/23 1 1 1 1 1 1
FR 1 - MAQUINA SOLDAR TUBOS 1 Sex 04/08/23  |Qui 14/09/23 1 1 1 1 1 1
2123 CCAMARAS DE VISITA 21d 15 dSex 25/08/23 | Qui 14/09/23
FR 1- FERRAMENTAS DE TROLHA 1 Sex 25/08/23  |Qui 14/09/23 1 1 1
FR1-BETONEIRA 1 Sex 25/08/23  |Qui 14/09/23 1 1 1
FR 1 - EQUIPAMENTO DE CONTENGAO 1 Sex 25/08/23  |Qui 14/09/23 1 1 1
21.24 SISTEMA DE DRENAGEM PERIFERICA 245d 178 dSex 25/08/23  |Qui 25/04/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE TROLHA 1 Sex 25/08/23  |Qui 25/04/24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FR1-BETONEIRA 1 Sex 25/08/23  |Qui 25/04/24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FR 1 - EQUIPAMENTO DE CONTENGAO 1 Sex 25/08/23  |Qui 25/04/24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.3 RESERVATORIOS PRE-FABRICADOS 354d 259 dTer 25/07/23 Sex 12/07/24
21.3.1 MOVIMENTO DE TERRAS 290d 213 dTer 25/07/23 i 09/05/24
2.13.1.1 Escavacdo em abertura de fundacdes, abaixo da cota da plataforma de ti 739,7 m’ 739810d 10 dTer 25/07/23 Wi 03/08/23
FR1-RECTROESCAVADORA 1 er 25/07/23 i 03/08/23 1 1
2.1.3.1.2 Aterro e compactaco até as cotas de trabalho com materiais provenient 35,66 m 35714 d 10 dSex 12/04/24 ui 25/04/24
FR1- CILINDRO ROLOS 1 ex 12/04/24 ui 25/04/24 1 1 1
FR1- PLACA COMPACTADORA 1 ex 12/04/24 ui 25/04/24 1 1 1
FR 1-SALTITAO 1 Sex 12/04/24  |Qui 25/04/24 1 1 1
21313 Carga, transporte e descarga a depdsito efou vazadouro licenciado dos 778,103385: m: 778114d 10 dSex 26/04/24  |Qui 09/05/24
FR 1- CAMIAQ 1 Sex 26/04/24  |Qui 09/05/24 1 1 1
2132 BETOES 43d 31dSex 250823 |Sex 06/10/23
FR1-EQ. DE COFRAGEM 1 Sex 25/08/23  |Sex 06/10/23
FR 1-MESA DE MOLDAR ARMADURAS 1 Sex 25/08/23  |Sex 06/10/23
FR 1- SERRA DE CORTE 1 Sex 25/08/23  |Sex 06/10/23
FR 1- AGULHA VIBRATORIA (BETAO) 2 Sex 25/08/23  |Sex 06/10/23
FR1-REGUA VIBRATORIA 2 Sex 25/08/23  |Sex 06/10/23
FR1-AUTOBETONEIRA 1 Sex 25/08/23  [Sex 06/10/23
2133 CELULAS DE ARMAZENAMENTO DE AGUA 25d 19.dSeg 18/03/24  |Qui 11/04/24
FR 1-CAMIAO 1 Seg 18/03/24  |Qui 11/04/24
GERAL - MAQUINA MULTIFUNGOES C/ MO 1 Seg 18/03/24  |Qui 11/04/24
FR 1- CAMIAO COM GRUA 1 Seg 18/03/24  |Qui 11/04/24
FR1 - CAMIAO SEMIRREBOQUE 1 eq 18/03/24  |Qui 11/04/24
FR1 - GRUA MOVEL 1 eq 18/03/24  |Qui 11/04/24
21.34 REVESTIMENTOS, PINTURAS E IMPERMEABILIZACOES 26d 20 dSeg 03/06/24 Sex 28/06/24
FR 1- FERRAMENTAS DE TROLHA 1 F eq 03/06/24 Sex 28/06/24 1 1 1 1
FR 1- FERRAMENTAS DE APOIO 1 }» eq 03/06/24 Sex 28/06/24 1 1 1 1
2135 SERRALHARIAS 12d 10 dSeg 01/07/24 Sex 12/07/24
FR 1- FERRAMENTAS DE APOIO 1 Seg 01/07/24  |Sex 12/07/24 1 1
2.1.3.6 DIVERSOS 238d 173 dSex 25/08/23  |Qui 18/04/24
. FR1-FERRAMENTAS DE TROLHA| 1 Sex 25/08/23  |Qui 18/04/24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
214 CCAMARA DE MANOBRAS 330d 239 dSex 04/08/23  (Sex 28/06/24
2141 MOVIMENTO DE TERRAS 127d 94 dSex 04/08/23  |Sex 08/12/23
[2.14.1.1 Escavagdo em abertura de fundagdes, abaixo da cota da plataforma de ti 20143125 m’ 134321d 15dSex 04/08/23  |Qui 24/08/23
FR1- RECTROESCAVADORA 1 Sex 04/08/23 | Qui 24/08/23 1 1 1 1
21412 Aterro e compactaco até as cotas de trabalho com materiais provenient 14,872 m 2975d 5dSeg 27/11/23 Sex 01/12/23
FR1- CILINDRO ROLOS 1 eq 27/11/23 Sex 01/12/23
FR 1- PLACA COMPACTADORA 1 eg 27/11/23 Sex 01/12/23
FR1-SALTITAO 1 eg 27/11/23 Sex 01/12/23
21413 Carga, transporte e descarga a depdsito e/ou vazadouro licenciado dos 206,702375 m 41345d 5dSeg 04/12/23 Sex 08/12/23
FR 1- CAMIAQ 1 Seg 04/12/23  |Sex 08/12/23 1
2142 BETOES 90d 66 dDom 29/10/23  |Sex 26/01/24
FR1-EQ. DE COFRAGEM 1 Dom 29/10/23  |Sex 26/01/24
FR 1-MESA DE MOLDAR ARMADURAS 1 Dom 29/10/23  |Sex 26/01/24
FR 1- SERRA DE CORTE 1 om 29/10/23  |Sex 26/01/2:
FR 1-AGULHA VIBRATORIA (BETAO) 2 om 29/10/23  |Sex 26/01/2:
FR1-REGUA VIBRATORIA 2 om 29/10/23 | Sex 26/01/2:
FR 1- AUTOBETONEIRA 1 om 29/10/23  |Sex 26/01/2:
2143 ALVENARIAS [12d 10 dSeg 29/01/24 Sex 09/02/2¢
FR 1 - FERRAMENTAS DE TROLHA 1 Seg 29/01/24  |Sex 09/02/24 il 1
2144 REVESTIMENTOS E PINTURAS 19d 15dSeg 12/02/24  |Sex 01/03/24
FR 1- FERRAMENTAS DE TROLHA 1 Seg 12/02/24  |Sex 01/03/24 1 1 1
FR 1 - FERRAMENTAS DE APOIO 1 eq 12/02124 Sex 01/03/2 1 1 1
2.1.4.5 PAVIMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES FZ d 10 dSeg 19/02/24 Sex 01/03/2
FR 1- FERRAMENTAS DE TROLHA 1 eq 19/02/24 Sex 01/03/2 1 1
FR 1- FERRAMENTAS DE APOIO 1 eq 19/02/24 Sex 01/03/2 1 1
2.1.4.6 VAOS EXTERIORES E INTERIORES 19d 15 dSeg 03/06/24 Sex 21/06/2¢
FR 1- FERRAMENTAS DE APOIO 1 eg 03/06/24 Sex 21/06/2 1 1 1
2147 SERRALHARIAS 19d 15dSeg 03/06/24  |Sex 21/06/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE APOIO B 1 Seg 03/06/24  |Sex 21/06/24 1 1 1
2148 REDE INTERIOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA| 5d 5dSeg 24/06/24 | Sex 28/06/24
FR 1 - FERRAMENTAS DIVERSA DE CANALIZADOR 1 Seg 24/06/24  |Sex 28/06/24 1
2.1.4.9 DIVERSOS 5d 5dSeq 03/06/24 |Sex 07/06/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE TROLHA 1 Seg 03/06/24  [Sex 07/06/24 1
1.5 ARRANJO DO RECINTO E DRENAGEM 103d 75 dSeg 15/04/24  |Sex 26/07/24
2151 MURETE DE ENTRADA| 43d 31dSeg 03/06/24  |Seq 15/07/24
2.1.5.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS 9d 7dSeg 03/06/24  Ter 11/06/24
FR 1- RECTROESCAVADORA 1 eg 03/06/2- er 11/06/24 1 1
FR1-CAMIAO 1 eg 03/06/2 er 11/06/24 1 1
FR 1-SALTITAO 1 eg 03/06/2 er 11/06/24 1 1
21512 BETOES 26d 20 dSeg 10/06/24  |Sex 05/07/24
FR 1-EQ. DE COFRAGEM 1 Seg 10/06/24  |Sex 05/07/24
FR 1- MESA DE MOLDAR ARMADURAS 1 Seg 10/06/24  |Sex 05/07/24
FR 1- AGULHA VIBRATORIA (BETAO) 2 Seg 10/06/24  |Sex 05/07/24
FR 1- REGUA VIBRATORIA 2 Seq 10/06/24 _|Sex 05/07/24
FR 1- AUTOBETONEIRA 1 Seg 10/06/24  |Sex 05/07/24
21513 REVESTIMENTOS E PINTURAS 5d 5dSeg 08/07/24  |Sex 12/07/24
FR 1- FERRAMENTAS DE TROLHA 1 Seg 08/07/24  |Sex 12/07/24 1
FR 1- FERRAMENTAS DE APOIO 05 Seg 08/07/24  |Sex 12/07/24 05
21514 DIVERSOS 8d 6dSeg 08/07/24  |Seg 15/07/24
FR 1- FERRAMENTAS DE APOIO 05 Seg 08/07/24  |Seg 15/07/24 05 | 05
2152 VEDAGAO E PORTAO 19d 15dSeg 08/07/24  |Sex 26/07/24
FR 1 - FERRAMENTAS DE APOIO 1 Seg 08/07/24  |Sex 26/07/24 1 1 1
2153 DRENAGEM DO RECINTO 12d 10 dSeg 15/04/24  |Sex 26/04/24
FR 1- FERRAMENTAS DE TROLHA 1 Seg 15/04/24  |Sex 26/04/24 1 1
FR1-BETONEIRA 1 Seg 15/04/24  |Sex 26/04/24 1 1
FR 1- EQUIPAMENTO DE CONTENCAO 1 Seg 15/04/24  |Sex 26/04/24 1 1
216 CIRCUITOS HIDRAULICOS EXTERIORES 19d 15dSeg 25/03/24  |Sex 12/04/24
FR 1- RECTROESCAVADORA 1 Seg 25/03/24  |Sex 12/04/24 1 1 1
FR1-SALTITAO 1 Seg 25/03/24  |Sex 12/04/24 1 1 1
FR 1- FERRAMENTAS DE APOIO 1 Seg 25/03/24  |Sex 12/04/24 1 1 1
2.2 EQUIPAMENTO ELETROMECANICO E INSTRUMENTAGAO 133d 25 dSeg 24/06/24 Sex 26/07/2
FR 1 - CAIXA DE SERRALHEIRO MECANICO 1 eq 24/06/24 Sex 26/07/2: 1 1 1 1 1
FR 1 - FERRAMENTAS DE APOIO (EQ) 1 eq 24/06/24 Sex 26/07/2: 1 1 1 1 1
FR 1- FERRAMENTAS DE TROLHA (EQ) 1 eq 24/06/24 Sex 26/07/2 1 1 1 1 1
23 INSTALACGES ELETRICAS 54d 40 dSeg 24/06/24 Sex 16/08/2¢
FR 1- FERRAMENTA DIVERSA DE ELECTRICISTA 1 eq 24/06/24 Sex 16/08/2 1 1 1 1 1 1 1 1
FR 1- FERRAMENTAS DE TROLHA(IE) 1 Seg 24/06/24  |Sex 16/08/24 1 1 1 1 1 1 1 1
<] OUTROS TRABALHOS 68d 50 dSeg 24/06/24  |Sex 30/08/24
.1 TRABALHOS DE APOIO DE CONSTRUCAO CIVIL 40d 30 dSeg 24/06/24  |Sex 02/08/24
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Reservatorio do Camarcio

PLANO DE EQUIPAMENTO
POR TAREFA
rt. Nome da Tarefa Quant. Quant. Un. Rend. |Dias de Dias Uteis |Inicio IConclusao 2024
Recurso | (Tarefa) Diario  |Calendario M1 M; M3 M4 5 M6 M7 M8 M9 M1 11 M2 M 14 M15 M16
(un) (un/dia) -1 81 S2 S3 S84 S5 S6 S7 S8 S9 810 | S11 | S12 S14 | S15 | S16 | S17|| S18 | S19 | S20 | S21 22 | 823 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | 832 | S33 | S34 135 | S36 | 837 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | 1548 | S49 | S50 | S51 | SS. S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 61 | S62 | S63 | S64 | S65|| S66 | S67 | S68
FR 1- FERRAMENTAS DE TROLHA 1 Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 1 1 1 1 1 1

3.2 TRABALHOS FINAIS 12d 10 dSeg 19/08/24  |Sex 30/08/24
13.2.3 Formagéo e Adestramento do Pessoal do Dono da Obra, conforme especificad| 1 vg 0.25d 5dSeg 26/08/24 Sex 30/08/24

FR 1 - EQ. DIVERSO DE ENSAIO 1 Seq 26/08/24 Sex 30/08/24 1
3.24 Execugéo dos os trabalhos de desinfeccdo e limpeza de todas as condutas cor 1 vg 0.25d 5dSeg 19/08/24 Sex 23/08/24

FR 1- MAQUINA DE LAVAGEM 1 Seq 19/08/24  |Sex 23/08/24 1
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