_M_E Manuel Joaquim Caldeira, Lda. : ; PRAZO DE EXECUGAO: 365 DIAS

Obras Pubicas ; +85 DIAS
g
PMElider  sesiinda s Reservatorio do Camarcio
PLANO DE MAO-DE-OBRA
TAREFA
Art. Nome da Tarefa Quant. Quant. Un. Rend. |Dias de Dias Uteis |Inicio Conclusédo 2024
Recurso | (Tarefa) Diario |Calendario M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16
(un) (un/dia) 3-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 | S11 S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17|| S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 S32 | S33 | S34 | 8§35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 S62 | S63 | S64 | S65|| S66 | S67 | S68 | S69 || S70 | §
Reservatério do Camargao 534 d 389 dQui 16/03/23  Sex 30/08/24
EXECUGAO DA EMPREITADA (365 DIAS) + 85 DIAS 450 d 329 dQui 08/06/23  |Sex 30/08/24
1 ESTALEIRO E TRABALHOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES 450 d 329 dQui 08/06/23 | Sex 30/08/24
11 ESTALEIRO 450 d 329 dQui 08/06/23  |Sex 30/08/24
GERAL - ENG.° MECANCIO 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GERAL - ENCARREGADO GERAL 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GERAL - SERVENTE 0,5 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24 0,5 05 05 0,5 05 05 0,5 05 05 0,5 05 0,5 0,5 05 0,5 0,5 05 0,5 0,5 05 0,5 0,5 05 0,5 0,5 0,5 0,5 05 05 0,5 0,5 05 0,5 05 05 0,5 05 05 0,5 05 05 0,5 05 0,5 0,5 05 05 0,5 05 0,5 0,5 05 0,5 0,5 05 0,5 0,5 05 0,5 05 05 0,5 0,5 05 0,5
GERAL - MANOBRADOR/CONDUTOR 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GERAL - ENG.° ELECTROMECANICO 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GERAL - DIRETOR DE OBRA 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GERAL - ENG.° AUTOMAGCAO 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GERAL - REPRESENTANTE EM OBRA 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.2 TRABALHOS PRELIMINARES 450 d 329 dQui 08/06/23  |Sex 30/08/24
1.21 Fornecimento e instalagdo de todas as placas identificadoras da empreitada, in 2 UN 047d 5 dQui 08/06/23 Qua 14/06/23
FR 1- SERVENTE 1 Qui 08/06/23 Qua 14/06/23 1 1
122 Elaboragao do Plano de Seguranca e Satide, de acordo com o equipamento e 1 UN 0450d 329 dQui 08/06/23 Sex 30/08/24
GERAL - TENC. SUPERIOR DE HIGIENE, SEGURANGA NO TRABALHC 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
123 Elaboragao da Compilagdo Técnica de acordo com os termos do Decreto-Lei 2 1 UN 0,0719d 15dSeg 29/07/24  |Sex 16/08/24
GERAL - PROJECTISTA 1 Seq 29/07/24 | Sex 16/08/24 1 1 1
124 Elaboragéo e desenvolvimento do Plano de Prevengéo e Gestéo de Residuos ¢ 1 UN 0450 d 329 dQui 08/06/23 Sex 30/08/24
GERAL - TECNICO RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL 1 Qui 08/06/23 Sex 30/08/24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 TRABALHOS COMPLEMENTARES 439d 320 dQui 08/06/23  Seg 19/08/24
1.3.1 Execugéo e implementagao do Plano de Desvios de Trénsito e de Desvios Ped 1 UN 0439d 320 dQui 08/06/23  |Seg 19/08/24
GERAL - SERVENTE 0,25 Qui 08/06/23 Seg 19/08/24 025 | 025 025 | 025 | 025 025 | 025 | 025 |025 | 025 | 025 025 | 025 | 025 025 | 025 | 025 025 | 025 | 025 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 0,25 | 025 | 025 | 0,25
13.2 Execugéo e implementagéo do Plano de Desvios, Reposicéo e/ou Substituicdo 1 UN 0439d 320 dQui 08/06/23 Seg 19/08/24
GERAL - SERVENTE 0,25 Qui 08/06/23 Seg 19/08/24 025 | 025 025 | 025 | 025 025 | 025 | 025 025 | 025 | 025 025 | 025 | 025 025 | 025 | 025 025 | 025 | 025 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 0,25 | 025 | 0,25 | 0,25
133 Execucéo de levantamento topografico das areas de intervengdo de todos os tri 1 UN 0281d 208 dQui 22/06/23 Qui 28/03/24
GERAL - TOPOGRAFO 1 Qui 22/06/23 Qui 28/03/24 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
GERAL - AJUDANTE TOPOGRAFIA 1 Qui 22/06/23 Qui 28/03/24 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2 RESERVATORIO DE CAMARGAO 429 d 314 dQui 15/06/23 | Sex 16/08/24
21 CONSTRUGAO CIVIL 408 d 299 dQui 15/06/23  |Sex 26/07/24
2141 TRABALHOS PREPARATORIOS 40d 30 dQui 15/06/23 ' Seq 24/07/23
FR 1- MANOBRADOR/CONDUTOR 2 Qui 15/06/23 Seg 24/07/23 2 2 2 2 2 2 2
FR 1- SERVENTE 1 Qui 15/06/23 Seg 24/07/23 1 1 1 1 1 1 1
21.2 SISTEMA DE DRENAGEM INFERIOR E PERIFERICA 266 d 193 dSex 04/08/23  |Qui 25/04/24
21.21 MOVIMENTO DE TERRAS 42d 30 dSex 04/08/23  Qui 14/09/23
FR 1- MANOBRADOR/CONDUTOR 2 Sex 04/08/23  |Qui 14/09/23 2 2 2 2 2 2 2
FR 1- SERVENTE 1 Sex 04/08/23  |Qui 14/09/23 1 1 1 1 1 1 1
21.2.2 TUBAGEM E ACESSORIOS 42d 30 dSex 04/08/23  Qui 14/09/23
FR 1- MONTADOR DE TUBOS 1 Sex 04/08/23  |Qui 14/09/23 1 1 1 1 1 1 1
FR 1- SOLDOR DE TUBOS 1 Sex 04/08/23  |Qui 14/09/23 1 1 1 1 1 1 1
21.2.3 CAMARAS DE VISITA 21d 15 dSex 25/08/23  Qui 14/09/23
FR 1- SERVENTE 1 Sex 25/08/23  |Qui 14/09/23 1 1 1 1
FR 1- TROLHA 1 Sex 25/08/23  |Qui 14/09/23 1 1 1 1
21.24 SISTEMA DE DRENAGEM PERIFERICA 245d 178 dSex 25/08/23  |Qui 25/04/24
FR 1- SERVENTE 1 Sex 25/08/23  |Qui 25/04/24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FR 1- TROLHA 1 Sex 25/08/23  |Qui 25/04/24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
213 RESERVATORIOS PRE-FABRICADOS 354 d 259 dTer 25/07/23 Sex 12/07/24
2.1.31 MOVIMENTO DE TERRAS 290 d 213 dTer 25/07/23 Qui 09/05/24
2.1.3.1.1 Escavacdo em abertura de fundacdes, abaixo da cota da plataforma de t 739,78 m3 73,9810d 10 dTer 25/07/23 Qui 03/08/23
FR 1- MANOBRADOR/CONDUTOR 1 Ter 25/07/23 Qui 03/08/23 1 1
2.1.31.2 Aterro e compactago até as cotas de trabalho com materiais proveniente 35,66 m3) 3,5714d 10 dSex 12/04/24 Qui 25/04/24
FR 1- MANOBRADOR/CONDUTOR 1 Sex 12/04/24  |Qui 25/04/24 1 1 1
FR 1- SERVENTE 1 Sex 12/04/24  |Qui 25/04/24 1 1 1
21313 Carga, transporte e descarga a depdsito e/ou vazadouro licenciado dos p 778,1033853 m3 77,8114 d 10 dSex 26/04/24  |Qui 09/05/24
FR 1- MANOBRADOR/CONDUTOR 1 Sex 26/04/24  |Qui 09/05/24 1 1 1
2.1.3.2 BETOES 43d 31 dSex 25/08/23 ' Sex 06/10/23
FR 1- PEDREIRO 2 Sex 25/08/23  |Sex 06/10/23 2 2 2 2 2 2 2
FR 1- MONTADOR DE COFRAGENS 2 Sex 25/08/23 | Sex 06/10/23 2 2 2 2 2 2 2
FR 1- ARMADOR DE FERRO 2 Sex 25/08/23  |Sex 06/10/23 2 2 2 2 2 2 2
2133 CELULAS DE ARMAZENAMENTO DE AGUA 25d 19 dSeg 18/03/24  Qui 11/04/24
GERAL - MANOBRADOR/CONDUTOR 1 Seq 18/03/24  |Qui 11/04/24 1 1 1 1
FR 1- MONTADOR DE ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS 4 Seq 18/03/24  |Qui 11/04/24 4 4 4 4
2134 REVESTIMENTOS, PINTURAS E IMPERMEABILIZAGOES 26d 20 dSeg 03/06/24  Sex 28/06/24
FR 1- TROLHA 1 Seq 03/06/24 | Sex 28/06/24 1 1 1 1
FR 1 - PINTOR/IMPERMEABILIZADOR 1 Seq 03/06/24 | Sex 28/06/24 1 1 1 1
2135 SERRALHARIAS 12d 10 dSeg 01/07/24  Sex 12/07/24
FR 1- SERRALHEIRO 2 Seq 01/07/24  |Sex 12/07/24 2 2
2.1.3.6 DIVERSOS 238 d 173 dSex 25/08/23  |Qui 18/04/24
FR 1-TROLHA 1 Sex 25/08/23  |Qui 18/04/24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
214 CAMARA DE MANOBRAS 330d 239 dSex 04/08/23  |Sex 28/06/24
21441 MOVIMENTO DE TERRAS 127d 94 dSex 04/08/23  Sex 08/12/23
21411 Escavacdo em abertura de fundacdes, abaixo da cota da plataforma de t 201,43125 m3 13,4321d 15 dSex 04/08/23 Qui 24/08/23
FR 1- MANOBRADOR/CONDUTOR 1 Sex 04/08/23  |Qui 24/08/23 1 1 1 1
21412 Aterro e compactagao até as cotas de trabalho com materiais provenient 14,872 m3 2,975d 5dSeg 27/11/23  Sex 01/12/123
FR 1- MANOBRADOR/CONDUTOR 1 Seq 27/11/23  |Sex 01/12/23 1
FR 1- SERVENTE 1 Seq 27/11/23  |Sex 01/12/23 1
21413 Carga, transporte e descarga a depdsito e/ou vazadouro licenciado dos p 206,702375 m3 41,345d 5dSeq 04/12/23  |Sex 08/12/23
FR 1- MANOBRADOR/CONDUTOR 1 Seq 04/12/23  |Sex 08/12/23 1
214.2 BETOES 90d 66 dDom 29/10/23 ' Sex 26/01/24
FR 1- PEDREIRO 2 Dom 29/10/23 | Sex 26/01/24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
FR 1- MONTADOR DE COFRAGENS 2 Dom 29/10/23 | Sex 26/01/24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
FR 1- ARMADOR DE FERRO 2 Dom 29/10/23 | Sex 26/01/24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2143 ALVENARIAS 12d 10 dSeg 29/01/24  Sex 09/02/24
FR 1- TROLHA 2 Seq 29/01/24 | Sex 09/02/24 2 2
2144 REVESTIMENTOS E PINTURAS 19d 15dSeg 12/02/24  Sex 01/03/24
FR 1- TROLHA 2 Seq 12/02/24  |Sex 01/03/24 2 2 2
FR 1 - PINTOR/IMPERMEABILIZADOR 1 Seq 12/02/24  |Sex 01/03/24 1 1 1
2145 PAVIMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES 12d 10 dSeg 19/02/24  Sex 01/03/24
FR 1- TROLHA 1 Seq 19/02/24  |Sex 01/03/24 1 1
FR 1 - PINTOR/IMPERMEABILIZADOR 1 Seq 19/02/24  |Sex 01/03/24 1 1
2146 VAOS EXTERIORES E INTERIORES 19d 15 dSeg 03/06/24  Sex 21/06/24
FR 1- SERRALHEIRO 2 Seq 03/06/24 | Sex 21/06/24 2 2 2
2147 SERRALHARIAS 19d 15 dSeg 03/06/24  Sex 21/06/24
FR 1- SERRALHEIRO 2 Seq 03/06/24 | Sex 21/06/24 2 2 2
2148 REDE INTERIOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA 5d 5dSeg 24/06/24  |Sex 28/06/24
FR 1- CANALIZADOR 1 Seq 24/06/24 | Sex 28/06/24 1
2149 DIVERSOS 5d 5dSeg 03/06/24  |Sex 07/06/24
FR 1- TROLHA 1 Seq 03/06/24 | Sex 07/06/24 1
215 ARRANJO DO RECINTO E DRENAGEM 103d 75 dSeq 15/04/24 ' Sex 26/07/24
2.1.51 MURETE DE ENTRADA 43d 31 dSeq 03/06/24  Seq 15/07/24
215141 MOVIMENTO DE TERRAS 9d 7 dSeg 03/06/24  Ter 11/06/24
FR 1- MANOBRADOR/CONDUTOR 2 Seq 03/06/24 | Ter 11/06/24 2 2
FR 1- SERVENTE 1 Seq 03/06/24 | Ter 11/06/24 1 1
2.1.51.2 BETOES 26d 20 dSeg 10/06/24  Sex 05/07/24
FR 1- PEDREIRO 2 Seq 10/06/24 | Sex 05/07/24 2 2 2 2
FR 1- MONTADOR DE COFRAGENS 2 Seg 10/06/24 | Sex 05/07/24 2 2 2 2
FR 1- ARMADOR DE FERRO 2 Seg 10/06/24 | Sex 05/07/24 2 2 2 2
2.1.51.3 REVESTIMENTOS E PINTURAS 5d 5dSeg 08/07/24  Sex 12/07/24
FR 1- TROLHA 1 Seq 08/07/24  |Sex 12/07/24 1
FR 1 - PINTOR/IMPERMEABILIZADOR 1 Seq 08/07/24  |Sex 12/07/24 1
21.5.1.4 DIVERSOS 8d 6 dSeg 08/07/24  Seg 15/07/24
FR 1- SERRALHEIRO 1 Seq 08/07/24  |Seq 15/07/24 1 1
2.1.5.2 VEDAGAO E PORTAO 19d 15dSeq 08/07/24  Sex 26/07/24
FR 1- SERRALHEIRO 2 Seq 08/07/24 | Sex 26/07/24 2 2 2
2153 DRENAGEM DO RECINTO 12d 10 dSeg 15/04/24  Sex 26/04/24
FR 1- SERVENTE 1 Seq 15/04/24 | Sex 26/04/24 1 1
FR 1-TROLHA 1 Seq 15/04/24 | Sex 26/04/24 1 1
2.1.6 CIRCUITOS HIDRAULICOS EXTERIORES 19d 15 dSeg 25/03/24  Sex 12/04/24
FR 1- MANOBRADOR/CONDUTOR 1 Seq 25/03/24  |Sex 12/04/24 1 1 1
FR 1- SERVENTE 1 Seq 25/03/24  |Sex 12/04/24 1 1 1
FR 1- MONTADOR DE TUBOS 1 Seq 25/03/24  |Sex 12/04/24 1 1 1
2.2 EQUIPAMENTO ELETROMECANICO E INSTRUMENTAGAO 33d 25 dSeg 24/06/24  Sex 26/07/24
FR 1- SERRALHEIRO /MONTADOR 2 Seq 24/06/24 | Sex 26/07/24 2 2 2 2 2
FR 1- COORDENADOR DE MONTAGEM EQ. MECANICO 1 Seq 24/06/24 | Sex 26/07/24 1 1 1 1 1
FR 1- AJUDANTE DE TROLHA (EQ) 1 Seq 24/06/24 | Sex 26/07/24 1 1 1 1 1
FR 1- SOLDADOR MECANICO 1 Seq 24/06/24 | Sex 26/07/24 1 1 1 1 1
23 INSTALAGOES ELETRICAS 54 d 40 dSeg 24/06/24  Sex 16/08/24
FR 1- AJUDANTE DE ELECTRICIDADE 1 Seq 24/06/24 | Sex 16/08/24 1 1 1 1 1 1 1 1
FR 1-ELECTRICISTA 2 Seq 24/06/24 | Sex 16/08/24 2 2 2 2 2 2 2 2
FR 1- COORDENADOR DE MONTAGEM INST. ELECTRICA 1 Seq 24/06/24 | Sex 16/08/24 1 1 1 1 1 1 1 1
FR 1- AJUDANTE DE TROLHA (IE) 1 Seq 24/06/24 | Sex 16/08/24 1 1 1 1 1 1 1 1
3 OUTROS TRABALHOS 68 d 50 dSeq 24/06/24  Sex 30/08/24
31 TRABALHOS DE APOIO DE CONSTRUGAO CIVIL 40d 30 dSeq 24/06/24  Sex 02/08/24
FR 1- TROLHA 1 Seq 24/06/24 | Sex 02/08/24 1 1 1 1 1 1
3.2 TRABALHOS FINAIS 12d 10 dSeg 19/08/24  Sex 30/08/24
3.21 Fornecimento das Telas Finais da obra, em papel e suportes informaticos, de a 1 vg 0,25d 5dSeg 26/08/24 | Sex 30/08/24
GERAL - PROJECTISTA 1 Seq 26/08/24 | Sex 30/08/24 1
3.2.3 Formagao e Adestramento do Pessoal do Dono da Obra, conforme especificad 1 vg 0,25d 5dSeg 26/08/24 | Sex 30/08/24
FR 1- COORDENADOR DE MONTAGEM EQ. MECANICO 1 Seq 26/08/24 | Sex 30/08/24 1
FR 1- COORDENADOR DE MONTAGEM INST. ELECTRICA 1 Seq 26/08/24 | Sex 30/08/24 1
3.24 Execucdo dos os trabalhos de desinfecgdo e limpeza de todas as condutas con 1 vg 0,25d 5dSeg 19/08/24  Sex 23/08/24
FR 1- TECNICO DE DESINFEGOES 1 Seq 19/08/24  |Sex 23/08/24 1
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